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Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:
•Beratung, Planung, Projektierung
•Schulung von Betreiberpersonal
•Sachverständigentätigkeit (u.a. § 29 a / b nach BImSchG und 
Befähigte Person iSd BetrSichV und TRBS 1203) 
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Technischer Sitz / Postanschrift:
Konrad – Zuse – Ring 12, D 24220 Flintbek bei Kiel
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22. V. 2019 Dessau Biogas-/Deponiegastagung
Praktische Umsetzung von NKI – Projekten auf Deponien

Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Referenzen: 

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), Potentialanalyse beendet
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben – 2 Jahre Betreuung seit V 2018
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet – Bau 2019 

AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019 IBN Sommer 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
LK Regensburg (Deponie Posthof), Antrag auf Investive Maßnahmen zum 30.IX.2018 - ohne 
Potentialanalysen in IV 2019 bewilligt – Ausschreibungen werden erstellt (V 2019)
LK Leer ALL (Deponie Breinermoor), Antrag auf Potentialanalyse zum 30.IX.2018 – bewilligt 
IV 2019
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IPCC – 100 Jahre CH4 / CO2 = 28 / 1 (Stand 2015)

100 m3 / h Deponiegas mit 40 Vol % CH4 =

100 m3 / h * 0,4 * 0,7 kg / m3 * 28 =

28 kg / h * 28 = 784 kg CO2 eq / h =

6.869 CO2 eq t pa

Das organische CO2 aus HMD ist Null, da es biogene
Organik ist

8
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Aktionsprogramm 

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI

Bundeskabinett 3.XII.2014

Aktionsprogramm umfaßt 

Ca. 62.000.000 – 78.000.000 t CO2 eq

d.h. 10.000 der v.g. Deponiegasprojekte

8
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Aktionsprogramm 

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI

Bundeskabinett 3.XII.2014

Deponiebelüftung als Maßnahme zur Minderung 
der Methanemission

•Niederdruckbelüftung

•Hochdruckbelüftung

•Deponiebelüftung durch Übersaugung
•Druckbelüftung ohne Absaugung

8
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Referenzen: 

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), Potentialanalyse beendet
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben – 2 Jahre Betreuung seit V 2018
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet – Bau 2019 

AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019 IBN Sommer 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
LK Regensburg (Deponie Posthof), Antrag auf Investive Maßnahmen zum 30.IX.2018 - ohne 
Potentialanalysen in IV 2019 bewilligt – Ausschreibungen werden erstellt (V 2019)
LK Leer ALL (Deponie Breinermoor), Antrag auf Potentialanalyse zum 30.IX.2018 – bewilligt 
IV 2019
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LK Grafschaft Bentheim, Abfallwirtschaftsbetrieb  – Deponie Wilsum: Vorortmessungen zur 
Bestimmung der Örtlichkeit GB 1 und GB 2 

• 3. und 4. IV. 2014 Vorortmessungen und Erstellung der Verdingungsunterlagen (LV) für 
zusätzliche bauseitige Baumaßnahmen (AP 2)

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum)
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Referenzen: 

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), Potentialanalyse beendet
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben – 2 Jahre Betreuung seit V 2018
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet – Bau 2019 

AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019 IBN Sommer 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
LK Regensburg (Deponie Posthof), Antrag auf Investive Maßnahmen zum 30.IX.2018 - ohne 
Potentialanalysen in IV 2019 bewilligt – Ausschreibungen werden erstellt (V 2019)
LK Leer ALL (Deponie Breinermoor), Antrag auf Potentialanalyse zum 30.IX.2018 – bewilligt 
IV 2019
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22. V. 2019 Dessau Biogas-/Deponiegastagung
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Referenzen: 

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), Potentialanalyse beendet
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben – 2 Jahre Betreuung seit V 2018
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet – Bau 2019 

AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019 IBN Sommer 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
LK Regensburg (Deponie Posthof), Antrag auf Investive Maßnahmen zum 30.IX.2018 - ohne 
Potentialanalysen in IV 2019 bewilligt – Ausschreibungen werden erstellt (V 2019)
LK Leer ALL (Deponie Breinermoor), Antrag auf Potentialanalyse zum 30.IX.2018 – bewilligt 
IV 2019
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AWG LK Vechta (Deponie Tonnenmoor),

aktive gasdichte Belüftung 
–

stationäre Anlagentechnik 
wurde Ende 2017 
vergeben und geht im IV 
2018 in Betrieb
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AWG LK Vechta (Deponie Tonnenmoor),

aktive gasdichte 
Belüftung
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AWG LK Vechta (Deponie Tonnenmoor),

aktive gasdichte Belüftung –

stationäre Anlagentechnik wurde 
Ende 2017 vergeben und ging im 
IV 2018 in Betrieb
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Or active air in the landfill: CH4 + 2 * O2 = CO2 + 2 * H2O 

AWG LK Vechta (Deponie Tonnenmoor),

Investivemaßnahmenempfehlung:

Biofilter / RTO



# 12 S.   15

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

22. V. 2019 Dessau Biogas-/Deponiegastagung
Praktische Umsetzung von NKI – Projekten auf Deponien

Or active air in the landfill: CH4 + 2 * O2 = CO2 + 2 * H2O 

AWG LK Vechta (Deponie Tonnenmoor),

Investivemaßnahmenempfehlung:

Biofilter / RTO
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Tiefenentgasung - Tiefenbelüftung

Stationäre Anlage: Belüftung

Rückbau Mobile 
Testtechnik Baureihe 
DMF (DAS-IB GmbH) –

IBN stationäre CHC -
Anlage
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Behördliche und VOB – Abnahme am 30. IV.2018
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien
an den konkreten Referenzen: 

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum), Potentialanalyse beendet
LK Fulda (Deponie Steinau – Petersberg), Potentialanalyse beendet 
AWV LK Vechta (Deponie Tonnenmoor), Potentialanalyse beendet / Investive Maßnahme 
wurde Mitte 2017 positiv beschieden – Ausschreibungen vergeben – 2 Jahre Betreuung seit V 2018
LH Kiel Umweltamt (Altlast - Kiel Drachensee), Potentialanalyse beendet
Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt), Potentialanalyse 2016 / 2017 beendet – Bau 2019 

AWVC Chemnitz (Deponien Himmelsfürst und Wittgensdorf), Potentialanalysen 2016 / 2017 
/ Investive Maßnahmen wurden in 2017 bewilligt – Umsetzungen 2018 / 2019 IBN Sommer 2019
RAVON (Deponien Kunnersdorf und Nadelwitz), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen – bewilligt 
USB (Deponie Kornharpen – 2 Teilbereiche), Antrag auf Investive Maßnahmen ohne 
Potentialanalysen - bewilligt
DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz), Potentialanalyse in VIII 2017 gestartet
LK Regensburg (Deponie Posthof), Antrag auf Investive Maßnahmen zum 30.IX.2018 - ohne 
Potentialanalysen in IV 2019 bewilligt – Ausschreibungen werden erstellt (V 2019)
LK Leer ALL (Deponie Breinermoor), Antrag auf Potentialanalyse zum 30.IX.2018 – bewilligt 
IV 2019
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USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche),
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USB (Deponie Kornharpen - Teilbereiche),
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Rechnen kann jedeR – Erfahrung ist der Unterschied

Nationale Klimaschutz Initiative – NKI   /       CDM- & JI – Projekte (Ausland)

Tips aus dem In – und Ausland
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LK Grafschaft Bentheim, Abfallwirtschaftsbetrieb  – Deponie Wilsum: Ausführungsplanung der 
beiden neuen Gasbrunnen

Ausführungsplanung 
DAS – IB GmbH

Werkstattzeichnung bds
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Theorie – Bauüberwachung – Reale Ausführung von Fachfirmen

Fertiger und geplanter GB nach Abschluß der Bauarbeiten
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LK Grafschaft Bentheim, Abfallwirtschaftsbetrieb  – Deponie Wilsum – Bauphase: 
Gasbrunnen (GB 1 und GB 2)

Bauausführung der neuen GB, Firma Hölscher als Subunternehmer von bds, Photos CDM

Bohren ist schlechter als Greifen !

LK Grafschaft Bentheim (Deponie Wilsum)
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USB (Deponie Kornharpen – Teilbereiche BHKW),

Bauausführung der neuen GB, Firma Hölscher

Greifen ist besser als bohren !
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Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt)
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oTS Bohrung statt theoretische Berechnung - Förderfähig

Stadtwirtschaft Weimar (Deponie Umpferstedt)

Der Deponiekörper … max. 12 kg / t 
oTS „Biologisch abbaubar“ ..nicht 
überschreiten (Investive Maßnahme)
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DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz)
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DGSchwarzeElster (Deponie Hörlitz)
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Manifold station on the brink of the landfill 

with dewatering (to the condensate shaft) and purge connections 

Landfill in Lithuania, near Vilnius

No efficiency - without the right local solutions

2015 ff
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Landfill in Lithuania, near Vilnius – old manifold station 
vs. new manifold station.

Ring – pipe around the site with bypass instead of 
“good” & “poor” gas system

Landfill in Lithuania, near Vilnius

No efficiency - without any measurement on site from … via manifold station ..

2015 ff
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dewatering

Landfill in Lithuania, near Vilnius

No efficiency - without the right local solutions

Measurement at manifold station:

p, F, T, Q: CH4, CO2, O2, H2S, …

Plus samples for a laboratory:

F, Cl, S, Si, CO, NH3, H2S etc.

2015 ff
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Wissen ist, wenn man weiWissen ist, wenn man weißß, wo es steht:, wo es steht:
www.daswww.das--ib.deib.de


